


«01» декабря 2014 г.

Утверждено: \_\_\_\_\_

Директор ООО «ПромСитиСтрой»

Д.Н. Нестеров



М.П.

# Изменения № 2 к Проектной декларации

от 17.06.2013

организатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ПромСитиСтрой»

Цель проекта и адрес:

Строительство «Жилой дом № 1 (строительный) в третьем микрорайоне г. Чебаркуль», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, в границах улиц Октябрьская – 9 Мая – Карпенко – Крылова – Мичурина»

Изменения к Проектной декларации от «17» июня 2013 г.

Размещены «01» декабря 2014 г. по адресу:

[www.promcitystroy.ru](http://www.promcitystroy.ru)

2014 год

**1. Изложить пункт 2.1.3. Проектной декларации от 17.06.2013 г. в следующей редакции:**

**«2.3. Сроки реализации проекта.**

Разрешение на ввод в эксплуатацию - не позднее 30 июня 2015 года.

Срок передачи жилых помещений участникам долевого строительства – не позднее 30 сентября 2015 года.»

**2. Изложить пункт 2.7. Проектной декларации от 17.06.2013 г. в следующей редакции:**

**«2.7. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома:**

Разрешение на ввод в эксплуатацию - не позднее 30 июня 2015 г.

Срок передачи жилых помещений участникам долевого строительства – не позднее 30 сентября 2015 г.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод: Администрация муниципального образования «Чебаркульский городской округ».

Директор ООО «ПромСитиСтрой»



Нестеров Д.Н.